



Понедельный план-график подготовки
к предстоящему осенне-зимнему периоду 2025-2026 года



Утверждаю

№п/п	Наименование объекта	Наименование мероприятий; кол-во или метры.	Срок исполнения	Источники финансирования	Планируемые затраты (тыс.руб.)	Ответственный исполнитель
1	МКДОУ Детский сад №7 "Теремок"	осмотр системы отопления и выявление недостатков	I неделя (18.04.2025г-21.04.2025г)			заведующий хозяйством /раб. по КОРЭ
2	МКДОУ Детский сад №7 "Теремок"	проведение замеров труб для замены	II неделя (22.04.2025г-25.04.2025г)			заведующий хозяйством
3	МКДОУ Детский сад №7 "Теремок"	подача заявки для выделения денежных средств	III неделя (25.04.2025-25.04.2025г)		80700,00	заведующий
4	МКДОУ Детский сад №7 "Теремок"	подача заявки на сдачу экзаменов по эксплуатации теплоустановок в Ростехнадзор	IV неделя (05.05.2025-12.05.2025)			заведующий хозяйством/заведующий
5	МКДОУ Детский сад №7 "Теремок"	мониторинг цен на материалы	V неделя (13.05.2025-16.05.2025г)			заведующий хозяйством/заведующий
6	МКДОУ Детский сад №7 "Теремок"	заключение договоров на материалы для отопления	VI неделя (19.05.2025г-23.05.2025г)		80700,00	заведующий хозяйством/заведующий
7	МКДОУ Детский сад №7 "Теремок"	закупка труб 102 диаметр	VII неделя (26.05.2025г-30.05.2025г)	бюджет	50000,00	заведующий хозяйством/заведующий
8	МКДОУ Детский сад №7 "Теремок"	закупка труб диаметром 20мм, 15мм	VIII неделя (02.06.2025-06.06.2025г)	бюджет	19800,00	заведующий хозяйством/заведующий
9	МКДОУ Детский сад №7 "Теремок"	заключение договора по промывке	IX неделя (09.06.2025г-13.06.2025г)	бюджет	9944,00	заведующий хозяйством/заведующий
10	МКДОУ Детский сад №7 "Теремок"	проведение промывки системы	X неделя (16.06.2025г-20.06.2025г)			заведующий хозяйством/заведующий
11	МКДОУ Детский сад №7 "Теремок"	выписываем счета на поверку сигнализатора	XI неделя (23.06.2025г-27.06.2025г)	бюджет	9350,00	заведующий хозяйством/заведующий
12	МКДОУ Детский сад №7 "Теремок"	поверка сигнализатора	XII неделя (30.06.2025г-04.07.2025г)			заведующий хозяйством/заведующий
13	МКДОУ Детский сад №7 "Теремок"	выписывание счетов на проведение инструктажей по газовым установкам	XIII неделя (07.07.2025-11.07.2025г)			заведующий хозяйством/заведующий
14	МКДОУ Детский сад №7 "Теремок"	подготовка документов к отопительному сезону	XIV неделя (14.07.2025г-18.07.2025г)			заведующий хозяйством/заведующий
15	МКДОУ Детский сад №7 "Теремок"	заключение договора с сварщиком	XV неделя (21.07.2025-25.07.2025г)	бюджет	50000,00	заведующий хозяйством/заведующий
16	МКДОУ Детский сад №7 "Теремок"	сварочные работы	XVI неделя (28.07.2025г-01.08.2025г)			заведующий хозяйством/сварщик
17	МКДОУ Детский сад №7 "Теремок"	сварочные работы	XVII неделя (04.08.2025г-08.08.2025г)			заведующий хозяйством/сварщик
18	МКДОУ Детский сад №7 "Теремок"	обучение завхоза и поваров по газовым приборам	XVIII неделя (11.08.2025-15.08.2025г)	бюджет		заведующий хозяйством/заведующий
19	МКДОУ Детский сад №7 "Теремок"	получение паспорта готовности к отопительному периоду 2025-2026	XIX неделя (18.08.2025-29.08.2025г)			заведующий хозяйством/заведующий